
План капитального ремонта хоз.способом на 2010 г. 

Объекты КР_хоз. способом Ед.изм. Январь        Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Новгородское отделение
Участок ВЛ 0,4 /6,0/10,0 кВ

ТП-77 ул. Новолучанская
Замена провода на СИП км 0,39

ТП-77 (Следственный изолятор)
Замена провода на СИП км 0,3

ТП-77 ул. Радистов
Замена провода на СИП км 0,375

Замена вводов 2-х проводных шт
ТП-298 ул.Суворовская
Замена провода на СИП км 0,325 0,325

ТП-284 ул.Московская,52-58
Замена провода на СИП км 0,12

ТП-79 ул. Новолучанская,4
Замена провода на СИП км 0,18

Участок КЛ № 1

КЛ-0,4 кВ  ТП-448 -школа
Замена кабеля км 0,02

Замена муфт и концевых заделок шт 2
КЛ-0,4 кВ  ТП-413 пр.Мира 22/25

Замена кабеля км 0,007
Замена муфт и концевых заделок шт 2

Замена кабеля км 0,005
Замена муфт и концевых заделок шт 2

Замена кабеля км 0,015
Замена муфт и концевых заделок шт 2

Замена кабеля км 0,015
Замена муфт и концевых заделок шт 2

 КЛ-0,4 кВ ТП-377 КД 1 пр.Мира,40к.1
Замена кабеля км 0,02

Замена муфт и концевых заделок шт 2

Замена кабеля км 0,02
Замена муфт и концевых заделок шт 2

 КЛ-0,4 кВ ТП-31- ВРУ ул. Парковая,14 к.1
Замена кабеля км 0,02

Кол-во    
план

КЛ-0,4 кВ  ТП-351 ул.Псковская,32 от КД1  
до КД 2

 КЛ-0,4 кВ ТП-351- Псковская,32от КД 2 до 
КД 3

 КЛ-0,4 кВ ТП-408- ВРУ первая Городская 
клиническая больница"Акрон"

 КЛ-0,4 кВ ТП-133 от КД до ВРУ 
ул.Б.Московская,12
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Замена муфт и концевых заделок шт 2

 КЛ-0,4 кВ ТП-365 -пр.Корсунова,36 к.5
Замена кабеля км 0,025 0,025

Замена муфт и концевых заделок шт 1 1

 КЛ-0,4 кВ ТП-448 -ул.Коровникова,7 к.2
Замена кабеля км 0,02

Замена муфт и концевых заделок шт 2

 КЛ-0,4 кВ ТП-120 КД ул. Хутынская,д.6а
Замена кабеля км 0,04

Замена муфт и концевых заделок шт 2
 КЛ-0,4 кВ ТП-281 ул.Октябрьская,д.32

Замена муфт и концевых заделок шт 3
замена кабельного делителя шт 1

Участок КЛ №2

КЛ-0,4 кВ  ТП-417-ВРУ ул.Щусева,4 к.2
Замена кабеля км 0,01 0,01

Замена муфт и концевых заделок шт 2
 КЛ-0,4 кВ  ТП-77- Комсомольская,28

Замена кабеля км 0,015
Замена муфт и концевых заделок шт 2

 КЛ-0,4 кВ от ТП-187-до пр.Мира,3 к.4
Замена кабеля км 0,04

Замена муфт и концевых заделок шт 2
на 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-187-до пр.Мира,5

Замена кабеля км 0,18
Замена муфт и концевых заделок шт 4

 КЛ-0,4 кВ от ТП-187-до пр.Мира,5
Замена кабеля км 0,09

Замена муфт и концевых заделок шт 2
 КЛ-0,4 кВ от ТП-187-до КР дома №8

Замена кабеля км 0,04
Замена муфт и концевых заделок шт 2

на 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-187-до пр.Корсунова,39
Замена кабеля км 0,16

Замена муфт и концевых заделок шт 4

Замена кабеля км 0,08
Замена муфт и концевых заделок шт 2

на 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-187-до НО
Замена кабеля км 0,18

Замена муфт и концевых заделок шт 4

 КЛ-0,4 кВ от ТП-336 до ВРУ "Прачечная"
Замена кабеля км 0,018

Замена муфт и концевых заделок шт 2
 КЛ-0,4 кВ от ТП- 81 ВРУ ул.Десятинная,3

 КЛ-0,4 кВ от ТП-187-до начальной школы 
№9
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Замена кабеля км 0,012
Замена муфт и концевых заделок шт 2

Замена кабеля км 0,02
Замена муфт и концевых заделок шт 2

 Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-251 до бани
Замена кабеля км 0,12

Замена муфт и концевых заделок шт 1

на 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-187-до пр.Мира,1 банк
Замена кабеля км 0,26

Замена муфт и концевых заделок шт 4
 КЛ-0,4 кВ от ТП-187 до пр.Мира,3 кор.2

Замена кабеля км 0,08
Замена муфт и концевых заделок шт 2

ТП-251 ул.Береговая,д.49
Прокладка резервных труб км 0,04

Замена кабеля км 0,015
Замена муфт и концевых заделок шт 2

Замена кабеля км 0,06
Замена муфт и концевых заделок шт 2

Замена кабеля км 0,6
Замена муфт и концевых заделок шт 6

Установка кабельного делителя шт 2

Замена кабеля км 0,018
Замена муфт и концевых заделок шт 2

Замена кабеля км 0,08
Замена муфт и концевых заделок шт 2

Замена кабеля км 0,6
Замена муфт и концевых заделок шт 8

Замена кабеля км 0,015
Замена муфт и концевых заделок шт 2

 КЛ-0,4 кВ от ТП-322 ул.Ломоносова,22 к.1
Замена кабеля км 0,015

Замена муфт и концевых заделок шт 2

 КЛ-0,4 кВ от ТП-334 пр.Мира,13 от КД-4 до 
КД-3

 КЛ-0,4 кВ от ТП-21 ВРУ 
ул.Стратилатовская,19

  Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-251 до 
свинарника

 Строительство новой КЛ-0,4 взамен 
существующей от ТП-251до котельной

 КЛ-0,4 кВ от ТП-375 ул. 
Б.С.Петербургская,110

  Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-251 до каб. 
Выхода на ВЛ 0,4кВ ул. Береговая д,1

  Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-251 до 
Дома Ветеранов

 КЛ-0,4 кВ от ТП-143 от КД ул.Десятинная,2 
до КД Десятинная,4 к.2
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Участок ТП - РП 

ремонт масляного выключателя шт 5
РП-30 (яч.ТП-48)

ремонт масляного выключателя шт 1
РП-32 (яч.СЭН-5)

ремонт масляного выключателя шт 1
ТП-255 (яч. ТП-143)

ремонт масляного выключателя шт 1
ТП-457 (яч. ТП-361)

ремонт масляного выключателя шт 1
РП-35 (яч. ТП-445)

Замена масляного выключателя шт 1
ТП-251 (яч. ТП-297)

Ремонт масляного выключателя шт 1

РП-11

ремонт масляного выключателя шт 10
РП-35 (яч.Ф.-17)

Замена масляного выключателя шт 1

ТП-76
Замена силового трансформатора шт 1

РП-35 (яч. Ф.51)
Замена масляного выключателя шт 1

ТП-60
Замена силового трансформатора шт 2

Масла кг 655
ТП-280

Замена силового трансформатора шт 1
ТП-114

Замена выключателя нагрузки шт 3 3
ТП-67 (яч.ф.65, ПТ-168, Т-1,Т-2, ТП-108

Ремонт масляного выключателя шт 5
ТП-187

Демонтаж оборудования ТП шт 1
ТП-251

Демонтаж оборудования ТП шт 1
РП-6 (яч.ТП-217)

Ремонт масляного выключателя шт 1
РП-15 (яч.Ф.-57)

Ремонт масляного выключателя шт 1
ТП-95 (яч.ТП-12)

Ремонт масляного выключателя шт 1
ТП-327 (яч.ТП-353)

Ремонт масляного выключателя шт 1
ТП-477

Замена силового трансформатора шт 1
ТП-453

Замена выключателя нагрузки шт 4
ТП-404 (яч.ТП-471,466,175,234,ф.19)

РП-11 (яч.СМВ, ТП-376 ф.24, ф.29,ТП-376 
ф.29,РП-"Спектр"

(яч.ТП-258 (Т-2),ТП-256 (Т-1),Ф.-24,ТП-381 (Т-
2),ТП-118 (Т-2),ТП-148,ТП-118 (Т-1), ТП-256 (Т-
2),ТП-258 (Т-1),ТП-381(Т-1)
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Ремонт масляного выключателя шт 5
РП-35 (яч. ТП-432)

Замена масляного выключателя шт 1
Участок Тёсово- Нетыльский

ВЛ-6,0 кВ (Ф.-1)
Замена  деревянных опор на ж/б шт 4 3

Устройство ПЗ шт 4 3
Замена провода 1пр/км км 1 1,5

Ремонт и замена линейных разъединителей шт 1 1
Установка подкосов мет. шт

Установка подкосов шт 2
ТП-13

Замена силового трансформатора шт 1
Ремонт контура заземления шт 1

ВЛ 0,4 кВ ул. 2-я линия
Замена  деревянных опор на ж/б шт 3 4 4 4 4 4 5

Установка подкосов ж/б шт 4
Установка подкосов мет. шт 5
Замена провода на СИП м 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
замена 4-х пров. вводов шт 1

Замена вводов 2-х проводных шт 6 5 5 5 5 5 6
Монтаж контура ПЗ шт 3 2 2 2 2 1 4

Установка мачтового рубильника шт 1
Участок Пролетарий

ул. Ленинградская
Замена вводов 2-х проводных шт 6 5 13 11

ВЛ- 0,4 кВ ТП-6 ул. Садовая
Замена опор на ж/б шт 2 3 2 3 3 3

Замена провода на СИП м 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115
замена 2-х пров. вводов шт  6 4 4 4 4 4 3 3
замена 4-х пров. вводов шт 3 3

Участок Батецкий

ВЛ 0,4 кВ ( ТП-2 ф. ул. Первомайская)
Замена  ПЗ шт 6

ТП-2 ул. Юбилейная
Замена  ПЗ шт 3

КТП-8 ул. Дубецкая
Замена  ПЗ шт 8

 ТП-2 ул. Комсомольская
Замена  ПЗ шт 2 2

Замена опор шт 4
 ВЛ- 0,4 кВ ТП-3 ул. Каипова

Замена  опор шт 1
 ВЛ- 0,4 кВ ТП-5 ул. Садовая

Замена  опор шт 2

замена 2-х пров. вводов шт 6 6

замена 2-х пров. вводов шт 5 3

ВЛ 0,4 кВ (ТП-2 ф. ул. Первомайская)

 ВЛ- 0,4 кВ  КТП-7 ул.Совхозная

 ВЛ- 0,4 кВ ТП-3 ул.Зосимова
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замена 2-х пров. вводов шт 5 9 7 5
Замена  ПЗ шт 5 1

ТП-2  ул. Комарова
Замена  ПЗ шт 3

Замена  ПЗ шт 4
Участок Панковский

Перераспределение нагрузок км 0,2

 ВЛ-0,4 кВ ТП-582 (п. Плетниха) ул.Талькова
Перераспределение нагрузок км 0,2

Производственная лаборатория
Ремонт силовых трансформаторов шт 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Регенерация трансформаторного масла кг 490 301 485 485 310 424 492 493 492 432 424 545
Чудовский филиал

Чудовский участок
ВЛ-10 кВ Линия-05 опора № 80

Замена опор шт 1 1
Замена провода(строит. длина) км 0,42 0,42

Монтаж заземлений шт 6 6
Монтаж траверс шт 4 4

ВЛ-0,4 кВ от ТП-29 ф. ул. Губина 8,10,12
Замена опор шт 4 4

Замена на СИП км 0,125 0,125
Замена вводов шт 3 3

Монтаж  контуров повтор.заземл. шт 5 5
Установка подкосов шт 1 1

Замена кабеля м 12 12

ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 ф.Пожарком
Замена опор шт 5 5

Замена на СИП км 0,25 0,25
Замена вводов шт 1 1

Монтаж  контуров повтор.заземл. шт 6 6
Установка подкосов шт 3 3

ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 ф.ж/д дома, ул. Лермонтова
Замена опор шт 5 5

Замена на СИП км 0,225 0,225
Замена вводов шт 6 6

Монтаж  контуров повтор.заземл. шт 6 6
Установка подкосов шт 2 2

Установка подкосов (метал.) шт 2 2

ВЛ-0,4 кВ от ТП-30 ул. Ромашова
Замена на СИП км 0,21 0,21
Замена вводов шт 13 13

Монтаж  контуров повтор.заземл. шт 5 5
Установка подкосов (метал.) шт 2 2

Замена блоков учета шт 13 13
Замена кабеля м 30 30

ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 ЖБШ дома

ВЛ 0,4 кВ (КТП-8  ул. Садовая)

 ТП-3 ул.Зосимова

 ВЛ-0,4 кВ ТП-550 (п. Н.Мельница) 
ул.Новосёлов
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Замена на СИП км 0,38 0,38
Замена вводов шт 1 1

Монтаж  контуров повтор.заземл. шт 5 5
Установка подкосов шт 1 1

Установка подкосов (метал.) шт 1 1
Замена блоков учета шт 3 3

Замена кабеля м 19 19

ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 ф КНС
Замена на СИП км 0,24 0,24

Монтаж  контуров повтор.заземл. шт 3 3
Замена кабеля м 20 20

КЛ-0,4 кВ ТП-7 ул. Ленина г. Чудово
Замена кабеля км 0,03 0,03

Замена муфт и концевых заделок шт 4 4
ТП-42 п. Краснофарфорный

шт 1 1
Замена шин м 8 8

ТП-36 ул. Титова г. Чудово
шт 1 1

Замена шин м 8 8

ТП-10 пер. Молодежный г. Чудово
шт 1 1

Замена кабельной перемычки м 3 3

ТП-54 ул.Губина г. Чудово
шт 1 1

Замена кабельной перемычки м 3 3

ТП-7 ул.Ленина г. Чудово
Замена рубильников шт 4 4

Замена изоляторов шт 21 21
Замена муфт и концевых заделок шт 2 2

Замена шин м 20 20
Др. работы(с указанием вида работ)

Маловишерский участок
ВЛ-0,4 кВ от ТП№2 ф."Пушкинская"

Замена опор шт. 14 13 1
Замена на СИП км 1 0,7

Замена вводов (2 пр.) шт. 25 25
Замена вводов (4 пр.) шт. 1 1

Монтаж  контуров повтор.заземл. шт. 7 7
Установка подкосов шт. 2 2

Установка оттяжки шт. 1 1
Замена провода неизолированного км

Установка подкосов (метал.) шт.
ВЛ-0.4 кВ от ТП№1 ф."Смоленская"

Замена опор шт. 12 12
Замена на СИП км 1 0,98

Замена вводов (2 пр.) шт. 40 40
Замена вводов (4 пр.) шт. 5 5

Монтаж  контуров повтор.заземл. шт. 11 11
Установка подкосов шт. 5 5

Установка подкосов (метал.) шт. 2 2
Установка оттяжки шт. 2 2

Замена провода неизолированного км
ВЛ-0,4 кВ от ТП№33 ф."Город, котельная"

Замена силовых трансформаторов ТП-400 кВа

Замена силовых трансформаторов ТП-630 кВа

Замена силовых трансформаторов ТП-160 кВа

Замена силовых трансформаторов ТП-63 кВа
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Замена опор шт. 4 4
Замена вводов 4 пр. шт. 6 6

Монтаж  контуров повтор.заземл. шт. 7 7
Установка подкосов шт. 2 2

Установка подкосов (метал.) шт. 2 2
КЛ-10 кВ п. Б.Вишера от оп.7 до РУ-10 кВ ТП-7

Замена кабеля км 0,03
Замена муфт и концевых заделок шт. 2 2

ТП. РП 
 ТП-6 (п. Большая Вишера)

Замена силовых трансформаторов шт. 1 1
ТП-33 (г. Малая Вишера)

Замена силовых трансформаторов шт. 1 1
ТП-4 (п. Большая Вишера)

Замена силовых трансформаторов шт. 1 1
ТП-29 (г. Малая вишера)

Замена силовых трансформаторов шт. 1 1
ТП№19 г. Малая Вишера
Замена рубильников шт. 2 2
замена "0" шины с тр-ра м 7 7
Ремонт внутреннего контура заземления заз. 1 1
ТП№29 г. Малая Вишера
Замена рубильников шт. 1 1
замена "0" шины с тр-ра м 9 9
Ремонт внутреннего контура заземления заз. 1 1
ТП№31 г. Малая Вишера
Замена рубильников шт. 1 1
замена "0" шины с тр-ра м 7 7
РП(ТП-8) п. Большая Вишера
Замена авт.выключателей в РУ-0,4 кВ шт. 4 4
Замена ВН-16 шт. 1 1

Боровичский филиал

Замена провода(строит. длина) км 0,02 0,02

ВЛ-10 кВ Л-3 у ТП-57 г.Пестово
Ремонт (замена) линейных разъединителей шт 1 1

Доведение сопротивления до нормы шт 1 1

ВЛ-10 кВ Л-2 у ТП-30 г.Пестово
Ремонт (замена) линейных разъединителей шт 1 1

Доведение сопротивления до нормы шт 1 1

ВЛ-6 кВ ф.Боровичи-5 г.Боровичи
Замена разрядников компл. 1 1

Монтаж контура заземления шт. 1 1

ВЛ-6 кВ ф.Боровичи-4 г.Боровичи
Замена разрядников компл. 1 1

Монтаж контура заземления шт. 1 1

Замена разрядников компл. 1 1
Монтаж контура заземления шт. 1 1

ВЛ-10 кВ Л-4 - замена воздушного ввода в 
ТП-52 г.Пестово

ВЛ-6 кВ ф.Боровичи-2 перед кабельной 
вставкой г.Боровичи



Объекты КР_хоз. способом Ед.изм. Январь        Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Кол-во    

план

Замена разрядников компл. 1 1
Монтаж контура заземления шт. 1 1

ВЛ-10 кВ ТП46-ТП157 г.Боровичи
Замена разрядников компл. 1 1

Монтаж контура заземления шт. 1 1

ВЛ-10 кВ РП9-ТП153 г.Боровичи
Замена разрядников компл. 1 1

Монтаж контура заземления шт. 1 1

ВЛ-10 кВ РП9-ТП132 г.Боровичи
Замена разрядников компл. 1 1

Монтаж контура заземления шт. 1 1

ВЛ-10 кВ Л-15 г.Боровичи
Замена разрядников компл. 1 1

Монтаж контура заземления шт. 1 1

ЛР № 4 ВЛ-10 кВ Л-7 на ТП-156 г.Боровичи
Ремонт (замена) линейных разъединителей шт 1 1

Доведение сопротивления до нормы шт 1 1

ЛР № 28 ВЛ-10 кВ ТП46-ТП137 г.Боровичи
Замена линейных разъединителей шт 1 1

Доведение сопротивления до нормы шт 1 1

ЛР № 7 ВЛ-10 кВ ТП47-ТП108 г.Боровичи
Ремонт (замена) линейных разъединителей шт 1 1

Доведение сопротивления до нормы шт 1 1

Ремонт (замена) линейных разъединителей шт 1 1
Доведение сопротивления до нормы шт 1 1

ВЛ-10 кВ Л-2 п.Хвойная
Ремонт (замена) линейных разъединителей шт 1 1

Доведение сопротивления до нормы шт 1 1

ВЛ-10 кВ Л-2 п.Песь
Ремонт (замена) линейных разъединителей шт 2 2

Доведение сопротивления до нормы шт 2 2
      Установка подкосов шт 1 1

ВЛ-0,4кВ

Замена опор шт 4 4
Установка подкосов шт 1 1

Замена на СИП км 0,48 0,48
Замена на СИП (ответвления к вводам) км 0,196 0,196

ВЛ-6 кВ ф.Боровичи-6 опора №25 (у РП-9) 
г.Боровичи

ЛР № 14 ВЛ-6 кВ ф.Боровичи-1  на ТП-135 
г.Боровичи

ВЛ-0,4 кВ ТП-1 ф.Быт в ст.ул.В.Иванова 
п.Любытино



Объекты КР_хоз. способом Ед.изм. Январь        Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Кол-во    

план

Замена 1ф.вводов шт 12 12
Замена 3ф.вводов шт 7 7

Монтаж  контуров повтор.заземл. шт 9 9
Монтаж ОПН компл. 2 2

Монтаж  мачтового рубильника шт 1 1

ВЛ-0,4 кВ ТП-9 п.Неболчи
Замена опор шт 31 31

Установка подкосов шт 8 8
Установка оттяжки шт 6 6

Замена на СИП км 1,163 1,163
Замена на СИП (ответвления к вводам) км 0,272 0,272

Замена 1ф.вводов шт 48 48
Замена 3ф.вводов шт 2 2

Монтаж  контуров повтор.заземл. шт 19 19
Монтаж ОПН компл. 7 7

Монтаж  мачтового рубильника шт 3 3

ВЛ-0,4 кВ ТП-27 ул.Молодежная п.Хвойная
Замена опор шт 6 6

Установка подкосов шт 3 3
Замена на СИП км 0,4 0,4

Замена на СИП (ответвления к вводам) км
Замена 1ф.вводов шт 22 22

Монтаж  контуров повтор.заземл. шт 9 9
Монтаж ОПН компл. 3 3

Монтаж  мачтового рубильника шт 1 1

Замена опор шт 6 6
Установка подкосов шт 3 3

Замена на СИП км 0,27 0,27
Замена на СИП (ответвления к вводам) км 0,025 0,025

Замена 1ф.вводов шт 6 6
Монтаж  контуров повтор.заземл. шт 4 4

Монтаж ОПН компл. 2 2
Монтаж  мачтового рубильника шт 1 1

ВЛ-0,4 кВ ТП-3 ул.Гагарина п.Мошенское
Замена опор шт 9 9

Установка подкосов шт 1 1
Замена на СИП (ответвления к вводам) км 0,111 0,111

Замена 1ф.вводов шт 12 12
Замена спуска шт 2 2

ВЛ-0,4 кВ ТП-1 ф.Пилорама п.Мошенское
Замена опор шт 2 2

Установка оттяжки шт 1 1
Замена на СИП (ответвления к вводам) км 0,073 0,073

Замена 1ф.вводов шт 2 2

ВЛ-0,4 кВ ТП-1 ул.Калинина п.Мошенское
Замена опор шт 5 5

Установка оттяжки шт 1 1
Замена на СИП (ответвления к вводам) км 0,161 0,161

ВЛ-0,4 кВ ТП-4 ф.Быт в ст.ул.Заводская 
п.Песь



Объекты КР_хоз. способом Ед.изм. Январь        Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
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Замена 1ф.вводов шт 2 2
Замена 3ф.вводов шт 2 2

ВЛ-0,4 кВ ТП-6 ул.1 Мая п.Мошенское
Замена опор шт 2 2

Установка подкосов шт 1 1
Замена на СИП (ответвления к вводам) км 0,023 0,023

Замена 1ф.вводов шт 2 2
Замена 3ф.вводов шт 1 1

Замена спуска шт 1 1

Установка подкосов шт 1 1
Замена на СИП км 0,153 0,153

Монтаж  контуров повтор.заземл. шт 3 3
Монтаж ОПН компл. 2 2

Монтаж  мачтового рубильника шт 1 1

ВЛ-0,4 кВ ТП-4 ул.Калинина п.Мошенское
Замена опор шт 1 1

Замена 1ф.вводов шт 1 1

Замена опор шт 15 15
Установка подкосов шт 2 2

Замена на СИП км 0,801 0,801
Замена на СИП (ответвления к вводам) км 0,225 0,225

Замена 1ф.вводов шт 25 25
Замена 3ф.вводов шт 11 11

Монтаж  контуров повтор.заземл. шт 14 14
Монтаж ОПН компл. 5 5

Монтаж  мачтового рубильника шт 2 2

ВЛ-0,4 кВ ТП-1 ф.1 г.Пестово
Замена провода неизолированного км 1,36 1,36

Замена опор шт 8 8
Установка подкосов шт 3 3

Замена 1ф.вводов шт 10 10
Замена 3ф.вводов шт 4 4

Монтаж  контуров повтор.заземл. шт 5 5

Замена опор шт 10 10
Установка подкосов шт 1 1

Установка оттяжек шт 2 2
Замена на СИП (ответвления к вводам) км 0,175 0,175

Замена 1ф.вводов шт 11 11
Монтаж  контуров повтор.заземл. шт 5 5

ВЛ-0,4 кВ ТП-4 ул.Калинина с переводом 
ВЛ-0,4кВ на ТП-9 п.Мошенское

ВЛ-0,4 кВ ТП-55 ф.Быт в 
ст.ул.Виноградова, ул.Мостовая 
г.Пестово

ВЛ-0,4 кВ ТП-67 ф.Быт в ст.ул.Торфяная 
г.Боровичи

ВЛ-0,4 кВ ТП-67 ф.Быт в ст.ул.Майская 
г.Боровичи

ВЛ-0,4 кВ ТП-41 ф.Быт в ст.ул. 
Дзержинского г.Боровичи
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Замена опор шт 43 43
Установка подкосов шт 3 3

Замена на СИП км 1,204 1,204
Замена на СИП (ответвления к вводам) км 0,562 0,562

Замена 1ф.вводов шт 81 81
Замена 3ф.вводов шт 9 9

Монтаж  контуров повтор.заземл. шт 23 23
Монтаж ОПН компл. 7 7

Монтаж  мачтового рубильника шт 4 4

ВЛ-0,4 кВ ТП-91 г.Боровичи
Замена опор шт 4 4

Установка оттяжки шт 1 1
Замена 1ф.вводов шт 7 7

Монтаж  контуров повтор.заземл. шт 4 4

ВЛ-0,4 кВ ТП-59 г.Боровичи
Замена опор шт 2 2

Установка подкосов шт 1 1
Замена 1ф.вводов шт 5 5

Монтаж  контуров повтор.заземл. шт 1 1

ВЛ-0,4 кВ ТП-40 г.Боровичи
Замена опор шт 2 2

Замена 1ф.вводов шт 5 5
Монтаж  контуров повтор.заземл. шт 1 1

Замена кабеля м 38 38

Замена кабеля м 25 25

Замена кабеля м 25 25
г.Боровичи, ул.Энтузиастов, д.18

Замена кабельного делителя шт 1 1
г.Боровичи, Школьный бульвар, д.47

Ремонт(замена ) кабельных делителей шт 1 1
г.Боровичи, ул.Энтузиастов, д.22, д.20.

Ремонт(замена ) кабельных делителей шт 2 2

Ремонт(замена ) кабельных делителей шт 1 1
г.Боровичи, ул.Сушанская, д.11

Ремонт(замена ) кабельных делителей шт 1 1
г.Боровичи, ул.Сушанская, д.8

Ремонт(замена ) кабельных делителей шт 1 1
г.Боровичи, ул.Сушанская, д.6

Ремонт(замена ) кабельных делителей шт 1 1
г.Боровичи, ул.Ботаническая, д.8

Ремонт(замена ) кабельных делителей шт 1 1

Замена панелей ЩО-70 шт 3 3

КЛ-0,4 кВ замена кабельного выхода 0,4кВ 
ТП-2 ф.3, ф.4, г.Пестово

КЛ-0,4 кВ замена кабельного выхода 0,4кВ 
ТП-43 ф.3, г.Пестово

КЛ-0,4 кВ замена кабельного выхода 0,4кВ 
ТП-14 ф.3, г.Пестово

г.Боровичи, ул.Сушанская, д.5а 
(пр.Титова, д.5а)

ТП-115 г.Боровичи, п.Коммунистический, 
ул.Энтузиастов д.16
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ТП-3 г.Боровичи, пер.Огородный КНС-1
Замена силовых трансформаторов шт 1 1

ТП-63, г.Боровичи, Водоканал.
Замена камеры КСО с РВ на КСО с ВН шт 1 1

ТП-34, г.Боровичи, ул.Труда, д.2.
Замена камеры КСО с РВ на КСО с ВН шт 1 1

ТП-7, г.Боровичи, ул.Л.Толстого д.48.
Замена РВ на выключатель нагрузки шт 1 1

ТП-159, г.Боровичи, ул.К.Либкнехта.
Замена силового трансформатора шт 1 1

ТП-158, г.Боровичи, Пожарное депо.
Замена силового трансформатора шт 1 1

Замена силового трансформатора шт 1 1
ТП-154, г.Боровичи, Школа №8.

Замена силового трансформатора шт 1 1

ТП-141, г.Боровичи, п.Коммунистический.
Замена силового трансформатора шт 1 1

ТП-128, г.Боровичи, Гостиница "Мста"
Замена силового трансформатора шт 1 1

ТП-147, г.Боровичи, КОС, п.Волгино.
Замена камеры КСО с РВ на КСО с ВН шт 1 1

ТП-99, г.Боровичи, школа ВОС.
Замена камеры КСО с РВ на КСО с ВН шт 1 1

ТП-6, г.Боровичи, ул. Л.Толстого, д.18
Восстановление мягкой кровли крыши м2 31 31

ТП-17, г.Боровичи, ул. Новая.
Восстановление мягкой кровли крыши м2 31 31

ТП-20, г.Боровичи, ул. Подбельского, д.50.
Восстановление мягкой кровли крыши м2 54 54

ТП-40, г.Боровичи, ул.Кузнецова, д.96.
Восстановление мягкой кровли крыши м2 18 18

ТП-52, г.Боровичи, кинотеатр Дружба
Восстановление мягкой кровли крыши м2 65 65

ТП-83, г.Боровичи, Типография
Восстановление мягкой кровли крыши м2 30 30

ТП-86, г.Боровичи, ул. Пуцита, д.12.
Восстановление мягкой кровли крыши м2 17 17

ТП-102, г.Боровичи, ул.Сельская
Восстановление мягкой кровли крыши м2 20 20

ТП-106, г.Боровичи, ул.Гончарная
Восстановление мягкой кровли крыши м2 45 45

ТП-113, г.Боровичи, ул.Красноармейская.
Восстановление мягкой кровли крыши м2 47 47

ТП-115, г.Боровичи, Школьный б-р
Восстановление мягкой кровли крыши м2 32 32

ТП-150, г.Боровичи, ул.Мира, д. 148
Восстановление мягкой кровли крыши м2 51 51

ТП-2, г.Боровичи, пер. Мстинский
Восстановление мягкой кровли крыши м2 65 65

ТП-154, г.Боровичи, Школа №8
Восстановление мягкой кровли крыши м2 52 52

ТП-156, г.Боровичи, Станция 
обезжелезивания.
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ТП-159, г.Боровичи, ул.К. Либкнехта
Восстановление мягкой кровли крыши м2 59 59

Капитальный ремонт релейной защиты 1 яч. 1 1
Замена трансформатора тока шт. 1 1

ТП-122 вход Л-7, г.Боровичи, ул.Энгельса
Капитальный ремонт релейной защиты 1 яч. 1 1

Капитальный ремонт релейной защиты 1 яч. 3 3
ТП-150 яч. на РП-9 г.Боровичи

Капитальный ремонт релейной защиты 1 яч. 1 1

ТП-63 яч. вход Б-1, г.Боровичи.
Капитальный ремонт релейной защиты 1 яч. 1 1

Замена амперметра шт. 1 1
ТП-74 яч. на ТП-29, г.Боровичи.

Капитальный ремонт релейной защиты 1 яч. 1 1
РП-9 яч.3, г.Боровичи.

Капитальный ремонт релейной защиты 1 яч. 1 1
ТП-41 яч. на ВЛ г.Боровичи.

Капитальный ремонт релейной защиты 1 яч. 1 1

Капитальный ремонт релейной защиты 1 яч. 13 13
Замена трансформатора тока шт. 6 6

Замена реле РТВ-I шт. 2 2
Замена реле РТМ-II шт. 4 4

ТП-1 вход Б-4 г.Боровичи.

1 яч. 1 1

ТП-2 (яч. №№ 5,6,7,) г.Боровичи
1 яч. 3 3

Замена амперметра шт. 1 1

ТП-16 (яч. №№ 4,8,) г.Боровичи
1 яч. 2 2

Замена амперметра шт. 1 1

111 КР БФ 9 КР БФ 26 КР БФ
Ремонт силовых трансформаторов шт 8 1 1 1 1 2 2

ТП-3, п.Оп. Посад, 2-я линия.
Замена рубильников шт 4 4

ТП-33, п.Хвойная, ул.Комсомольская, д.23.
Замена рубильников шт 2 2

ТП-28, п.Хвойная, ул.Шоссейная, д.31.
Замена рубильников шт 1 1

ТП-8, п.Хвойная, ул.Васильева, д.9.
Замена силового трансформатора шт 1 1

ТП-19, п.Хвойная, ул.Мелиораторов
Замена рубильников шт 1 1

ТП-115 яч. на ТП-117 г.Боровичи, Школьный 
б-р

ТП-148 яч. №№ 3,8,11, г.Боровичи, ГНС 
Пристань

РП-1 (яч. №№ 1,2,4,6,7,8,9,10,13,14,15, 16,17) 
г.Боровичи

Капитальный ремонт релейной защиты (РТМ) (РТВ) 
ТП-1

Капитальный ремонт релейной защиты ТП-2

Капитальный ремонт релейной защиты ТП-16

Ремонт трансформатора на базе БФ ОАО 
Новгородоблкоммунэлектро
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ТП-18, п.Хвойная, ул.Строителей, д.7
Замена рубильников шт 1 1

ТП-15, п.Хвойная, ул.Заводская, д.20
Замена рубильников шт 2 2

ТП-12, п.Хвойная, ул. Боровая, д.20. 
Замена рубильников шт 2 2

ТП-11, п.Хвойная, ул.Ударников, д.8.
Замена рубильников шт 1 1

ТП-10, п.Хвойная, ул. Печатников
Замена рубильников шт 1 1

ТП-6, п.Хвойная, ул. 9 Января, д.23.
Замена рубильников шт 1 1

ТП-23, п.Хвойная, Денисова,   д.23.
Замена рубильников шт 1 1

Производственная база п.Хвойная
Капитальный ремонт ограждения м 260

Замена рубильников шт 1 1
ТП-52 г.Пестово

Замена ВН шт 1 1

ТП-2, ф.7, г.Пестово, Профсоюзов,   д.86.
Замена рубильников шт 1 1

ТП-7, с.Мошенское, Роща.
Замена силового трансформатора шт 1 1

Замена рубильников шт 2 2
ТП-8, п.Мошенское, ул. 1 Мая

Восстановление мягкой кровли крыши м2 38 38
ТП-9, п.Мошенское, Школа

Восстановление мягкой кровли крыши м2 30 30
ТП-24, с.Мошенское, Половниково

Восстановление мягкой кровли крыши м2 48 48
ТП-3, п.Любытино, ул.Пионерская

Восстановление мягкой кровли крыши м2 48 48
ТП-2, п.Неболчи

Замена фундамента под ТП шт. 1 1
ТП-7 п.Неболчи

Замена силового трансформатора шт 1 1
Старорусский филиал

ВЛ-0,4 кВ 

Замена опор шт 5 5
Замена на СИП км 0,175 0,175
Замена вводов шт 8 8

Монтаж  контуров повтор.заземл. шт 3 3
Установка подкосов шт 1 1

Замена блоков учета шт 8 8

Замена опор шт 7 7

ТП-1, п.Анциферово, Школа, 
ул.Октябрьская.

фид. Кр. Партизан (пер. Овощной) от ТП 
№26 г. Старая Русса

фид. Халтурина (пер. Фурманова) от ТП 
№42 г. Старая Русса



Объекты КР_хоз. способом Ед.изм. Январь        Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Кол-во    

план

Замена на СИП км 0,24 0,24
Замена вводов шт 14 14

Монтаж  контуров повтор.заземл. шт 4 4
Установка подкосов шт 4 4

Замена блоков учета шт 17 17

Замена опор шт
Замена на СИП км 0,03 0,03

Установка блоков учета шт 1 1
Замена блоков учета 9 9

Замена опор шт 4 4
Замена на СИП км 0,19 0,19

Установка подкосов шт 2 2
Монтаж  контуров повтор.заземл. шт 3 3

Установка блоков учета шт 3 3

Замена опор шт 4 4
Замена на СИП км 0,5 0,5

Установка подкосов шт 2 2
Замена вводов шт 9 9

Монтаж  контуров повтор.заземл. шт 6 6
Установка блоков учета шт 16 16

Замена опор шт
Замена на СИП км 0,2 0,2

Установка подкосов шт
Замена вводов шт 3 3

Монтаж  контуров повтор.заземл. шт 3 3
Установка блоков учета шт 4 4

фид. Партизанская (ТП № 3), п. Волот
Замена опор шт 6 6

Замена на СИП км 0,225 0,225
Установка подкосов шт 1 1

Замена вводов шт 9 9
Монтаж  контуров повтор.заземл. шт 5 5

Установка блоков учета 21 21
фид. Первомайская (ТП № 3), п. Волот

Замена опор шт 8 8
Замена на СИП км 0,235 0,235

Установка подкосов шт 1 1
Замена вводов шт 9 9

Монтаж  контуров повтор.заземл. шт 5 5
Установка блоков учета 13 13

ВЛ 0,4кВ на школу (ТП № 1), п. Залучье
Замена опор шт 2 2

Замена на СИП км 0,2 0,2
Установка подкосов шт 2 2

Замена вводов шт 2 2
Монтаж  контуров повтор.заземл. шт 4 4

Установка блоков учета 8 8

линия №8, ТП№10 -  5-ти этажный жилой 
дом, п. Шимск

линия №4, ТП№10 -  Казначейство,            
п. Шимск

линия №5, ТП№8 -  Администрация 
Шимского района,    п. Шимск

линия №7, ТП№10 -  Администрация 
Шимского поселения,    п. Шимск

фид. Братьев Ивановых (ТП № 2),             п. 
Пола



Объекты КР_хоз. способом Ед.изм. Январь        Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
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Замена опор шт 16 16
Замена на СИП км 0,62 0,62

Установка подкосов шт 7 7
Замена вводов шт 17 17

Монтаж  контуров повтор.заземл. шт 8 8
Установка блоков учета шт 18 18

Замена опор шт 9 9
Замена на СИП км 0,402 0,402

Установка подкосов шт 5 5
Замена вводов шт 12 12

Монтаж  контуров повтор.заземл. шт 4 4
Установка блоков учета 15 15

Замена опор шт 23 23
Замена на СИП км 0,9 0,9

Установка подкосов шт 5 5
Замена вводов шт 62 62

Монтаж  контуров повтор.заземл. шт 20 20
Установка блоков учета 57 57

КЛ-10 кВ 
ТП № 26,  г. Сольцы

Замена кабеля км 0,035 0,035
Замена муфт и концевых заделок шт 2 2

Др. работы(с указанием вида работ)
КЛ-0,4 кВ 

ул. Кр. Зорь, д.12   г. Старая Русса 
Замена кабельного киоска шт 1 1

ул. Володарского, д.47   г. Старая Русса 
Замена кабельного киоска шт 1 1

Замена кабельного киоска шт 1 1

ул. К. Маркса, д.27   г. Старая Русса 
Замена кабельного киоска шт 1 1

ул. Кр. Зорь, д.3 г. Старая Русса 
Замена кабельного киоска шт 2 2

ул. ул. К. Маркса, д. 25 г. Старая Русса 
Замена кабельного киоска шт 1 1

Замена кабеля км 0,04 0,04
Замена муфт и концевых заделок шт 2 2

ТП. РП 

ВЛ 0,4кВ  ул. Комсомольская (Школа) (ТП 
№14) п. Волот

фид. Кр. Командиров (ТП №6), г.Старая 
Русса

ул. Энгельса, д.25 (АТС-3)   г. Старая Русса 

Прачечная Курорта - д. № 27 ул. К. Маркса   
г. Старая Русса 
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РП №1  г. Старая Русса
Замена масляных выключателей шт 10 10

КТП №16  г. Старая Русса
Покраска КТП шт 1 1

ТП № 3 , п. Волот
Замена рубильника 0,4кВ шт 1 1

ТП № 10 , п. Волот
Замена рубильника 0,4кВ шт 3 3

ТП № 48 , г. Старая Русса
ремонт строительной части шт 1 1

ТП № 26 , г. Старая Русса
ремонт строительной части шт 1 1

ТП № 8 , г. Старая Русса
ремонт строительной части шт 1 1

ТП № 58 , г. Старая Русса
ремонт строительной части шт 1 1

ТП № 104 , г. Старая Русса
ремонт строительной части (покраска дверей) шт 1 1

ТП № 44, г. Старая Русса
ремонт строительной части (покраска дверей) шт 1 1

ТП № 30, г. Старая Русса
ремонт строительной части (покраска дверей) шт 1 1

ТП № 31, г. Старая Русса
ремонт строительной части (покраска дверей) шт 1 1

ТП № 33, г. Старая Русса
ремонт строительной части (покраска дверей) шт 1 1

ТП № 8, г. Старая Русса
ремонт строительной части (покраска дверей) шт 1 1
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ТП № 9, г. Старая Русса
ремонт строительной части (покраска дверей) шт 1 1

РП № 1, г. Старая Русса

шт 1 1

ТП № 105, г. Старая Русса

шт 1 1

ТП № 56, г. Старая Русса

шт 1 1

ТП № 59, г. Старая Русса

шт 1 1

ТП № 70, г. Старая Русса

шт 1 1

ТП № 11, г. Старая Русса

шт 1 1

ТП № 47, г. Старая Русса
ремонт строительной части (полы) шт 1 1

ТП № 69, г. Старая Русса
ремонт строительной части (полы) шт 1 1

ТП № 6, г. Сольцы
ремонт строительной части (двери) шт 1 1

ТП №12, г. Сольцы
ремонт строительной части (двери) шт 1 1

ТП №20, г. Сольцы
ремонт строительной части (двери) шт 1 1

ТП №35, г. Сольцы

ремонт строительной части (покраска дверей, 
полов)

ремонт строительной части (установка и покраска 
дверей)

ремонт строительной части (установка и покраска 
дверей)

ремонт строительной части (установка и покраска 
дверей)

ремонт строительной части (установка и покраска 
дверей)

ремонт строительной части (установка и покраска 
дверей)
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ремонт строительной части (двери) шт 1 1

ТП №36, г. Сольцы
ремонт строительной части (двери) шт 1 1

ТП №42, г. Сольцы
ремонт строительной части (двери) шт 1 1

ТП №43, г. Сольцы
ремонт строительной части (двери) шт 1 1

ТП № 97, г. Старая Русса
ремонт строительной части (полы) шт 1 1

Окуловский филиал
 Окуловский участок янв. фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Замена опор шт 17 17
Замена на СИП км 0,455 0,455
Замена вводов шт 16 16

Монтаж  контуров повтор.заземл. шт 17 17
Замена блоков учета шт 1 1

Др. работы(с указанием вида работ)

0
Замена опор шт 23 23 0

Замена на СИП км 0,66 0,66
Замена провода неизолированного км 0

Замена вводов шт 9 17
Монтаж  контуров повтор.заземл. шт 26 23

Установка подкосов шт 23

Замена опор шт 6 6
Замена на СИП км 0,2 0,2

Замена провода неизолированного км
Замена вводов шт 5 5

Монтаж  контуров повтор.заземл. шт 8 8
Установка подкосов шт

ТП. РП 
ЗТП-21 п.Угловка 

Замена силовых трансформаторов шт 1 1
ТП-5,72,36,45,43,65 гюОкуловка

Замена рубильников шт 6 6
ТП-21,ТП-14 п.Угловка

Замена выключателей нагрузки  шт 3 3

ВЛ-0,4 кВ  ул.К.Маркса  от ТП-6 п.Кулотино 

ВЛ-0,4кВ ул. Театральная   и ф. Столовая  
ПУ-5 от ТП-36 г.Окуловка 

ВЛ-0,4 кВ  ул.Центральная от ТП-17 
п.Угловка
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 Крестецкий участок

Замена опор шт 8
Замена на СИП км 0,25

Замена провода неизолированного км
Замена вводов шт 8

Монтаж  контуров повтор.заземл. шт 8

ВЛ-0,4 кВ( фидер Конева от тп-18)
Замена опор шт 22

Замена на СИП км 0,527
Замена провода неизолированного км

Замена вводов шт 23
Монтаж  контуров повтор.заземл. шт 22

Монтаж ОПН 9
демонтаж опор 23

ВЛ-0,4 кВ( фидер Чапчахова от тп-34)
Замена опор шт 21

Замена на СИП км 0,473
Замена провода неизолированного км

Замена вводов шт 30
Монтаж  контуров повтор.заземл. шт 21

Монтаж ОПН 8
демонтаж опор 21

Валдайский филиал янв. фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Расчистка трассы от кустарника и мелколесья м.кв 7415,00 7415

Расчистка трассы от кустарника и мелколесья м.кв 10983,00 10983,00

Расчистка трассы от кустарника и мелколесья м.кв 12620,00 12620,00

Расчистка трассы от кустарника и мелколесья м.кв 7622,00 7622,00

2,2 КР ВФ
Расчистка трассы от кустарника и мелколесья м.кв 2984,00 2984,00

Расчистка трассы от кустарника и мелколесья м.кв 12700,00 12700,00

Расчистка трассы от кустарника и мелколесья м.кв 7852,00

ВЛ-0,4 кВ фидер Ямская от тп-
26(ул.Набережная)

ВЛ-10 кВ Л-4 от ПС "Валдай"                           
    г. Валдай

ВЛ-10 кВ Л-4 от ПС "Демянск"                  
п.Демянск

ВЛ-10 кВ Л-5 от ПС "Демянск"                  
п.Демянск

ВЛ-10 кВ Л-2 от ПС "Лычково"                        
 п. Лычково

ВЛ-10 кВ Л-2 от ПС "Лычково"                       
п. Лычково

ВЛ-10 кВ Л-3 от ПС "Марево"                         
с.Марево

ВЛ-10 кВ Л-6 от ПС "Марево"                       
с.Марево
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Замена концевых муфт шт 2 2

Замена концевых муфт шт 2 2

Замена концевых муфт шт 2 2

Замена концевых муфт шт 2 2

КЛ-0,4 кВ "Комсомольский, 34/34" г.Валдай
Устройство контура заземления шт 1 1

Замена муфт и концевых заделок шт 3 3
Замена кабельного делителя шт 1 1

Монтаж кабельных наконечников шт 12 12

КЛ-0,4 кВ "Ломоносова,88/27" г.Валдай
Устройство контура заземления шт 1 1

Замена муфт и концевых заделок шт 3 3
Замена кабельного делителя шт 1 1

Монтаж кабельных наконечников шт 12 12

КЛ-0,4 кВ "Труда, 41"                г.Валдай
Устройство контура заземления шт 1 1

Замена муфт и концевых заделок шт 3 3
Замена кабельного делителя шт 1 1

Монтаж кабельных наконечников шт 12 12

КЛ-0,4 кВ "Труда, 41а"               г.Валдай
Устройство контура заземления шт 1 1

Замена муфт и концевых заделок шт 3 3
Замена кабельного делителя шт 1 1

Монтаж кабельных наконечников шт 12 12

КЛ-0,4 кВ "Гагарина, 25"         г.Валдай
Устройство контура заземления шт 1 1

Замена муфт и концевых заделок шт 3 3
Замена кабельного делителя шт 1 1

Монтаж кабельных наконечников шт 12 12

КЛ-0,4 кВ "Радищева, 26"       г.Валдай
Устройство контура заземления шт 1 1

Замена муфт и концевых заделок шт 3 3
Замена кабельного делителя шт 1 1

Монтаж кабельных наконечников шт 12 12

КЛ-10 кВ №-15 от ПС "Валдай" уч-к "ТП-43-
ТП-53"                     г. Валдай

КЛ-10 кВ №-7 от ПС "Валдай" уч-к "ТП-35-
ТП-55"                             г. Валдай

КЛ-10 кВ №-7 от ПС "Валдай" уч-к "ТП-6-
ТП-39"                             г. Валдай

КЛ-10 кВ №7 от ПС "Валдай" уч-к "ТП-35-
ТП-6"                             г. Валдай
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Устройство контура заземления шт 2 2
Замена  концевой муфты шт 6 6

Замена кабельного делителя шт 2 2
Монтаж кабельных наконечников шт 24 24

ТП-43                                                  г.Валдай
шт 1 1

Окраска шин оборудования м.кв 2 2
Обновление оперативных наименований знак. 100 100
Ремонт контура заземления конт. 1 1
Ремонт освещения ТП тп 1 1
Измерение и испытание оборудования тп 1 1

ТП-28                                                 г.Валдай
шт 1 1

Замена камер КСО шт 4 4
Замена панелей ЩО-70 шт 5 5
Монтаж нулевой шины м 7 7
Монтаж кабельных наконечников шт 30 30
Окраска шин оборудования м.кв 2 2
Обновление оперативных наименований знак. 100 100
Ремонт контура заземления конт. 1 1
Ремонт освещения ТП шт 1 1
Измерение и испытание оборудования тп 1 1

ТП-8                                                п.Демянск
шт 1 1

Замена камер КСО шт 3 3
Замена панелей ЩО-70 шт 5 5
Монтаж нулевой шины м 7 7
Монтаж кабельных наконечников шт 30 30
Окраска шин оборудования м.кв 2 2
Обновление оперативных наименований знак. 100 100
Ремонт контура заземления конт. 1 1
Ремонт освещения ТП тп 1 1
Измерение и испытание оборудования тп 1 1

ТП-21                                                   г.Валдай
шт 1 1

Окраска шин оборудования м.кв 0,3 0,3
Измерение и испытание оборудования тп 1 1

ТП-7                                                    п.Демянск
шт 1 1

Замена опорных изоляторов шт 6 6
Замена проходных изоляторов шт 3 3
Монтаж кабельных наконечников шт 24 24
Окраска шин оборудования м.кв 20 20
Обновление оперативных наименований знак. 1 1
Ремонт контура заземления конт. 1 1
Ремонт освещения ТП тп 1 1

КЛ-0,4 кВ "Моложёжная, 10" от ТП-26            
                         г.Валдай

Замена силового трансформатора на ТМГСУ 400кВА

Замена силового трансформатора ТМГСУ 250кВА 

Замена силового трансформатора на ТМГСУ 400кВА

Замена силового трансформатора на ТМГСУ 250кВА

Замена силового трансформатора на ТМГСУ 160кВА



Объекты КР_хоз. способом Ед.изм. Январь        Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Кол-во    

план

Измерение и испытание оборудования тп 1 1
ТП-49                                               г.Валдай
Устройство фундамента под КТП шт 1 1
 Замена МТП-100кВА на КТП-100кВА шт 1 1
Устройство контура заземления конт. 1 1
Измерение и испытание оборудования ТП 1 1


